	苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

	苏州市级财政支出项目绩效自评表

	项目名称
	实验室建设
	项目年份
	2020

	项目主管部门(单位)
	苏州市农业科学院

	市级预算执行情况（万元）
	年初预算数
	当年使用上年结余、结转及当年调整预算数
	财政拨款数
	指标结余数

	
	400.00
	5.80
	403.47
	2.33

	市级财政资金使用情况（万元）
	财政拨款数
	实际支付数
	资金结余、结转数
	其中：

	
	
	
	
	结转数
	财政收回数

	
	403.47
	395.46
	8.01
	8.01
	0.00

	项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）
	子项目名称
	实际金额（万元）

	
	合计
	400

	
	专用设备
	370

	
	实验室改造
	30

	项目
	类别
	指标名称
	目标值
	权重
	实际完成值
	自评分

	项目绩效实现情况（80分）
	投入目标（26分）
	资金使用合规性
	合规
	3
	好
	3

	
	
	财务制度健全性
	健全
	3
	好
	3

	
	
	资产产权明确性
	资产明确
	1
	好
	1

	
	
	各级财政应承担资金到位率
	=100%
	1
	=100%
	1

	
	
	预算执行率
	=100%
	8
	=98.01%
	7.2

	
	
	专款专用率
	=100%
	3
	=100%
	3

	
	
	资金节约率
	15%及其以下
	1
	=2%
	1

	
	
	政府采购规范性
	规范
	2
	规范
	2

	
	
	可行研究充分性
	充分
	1
	好
	1

	
	
	工程变更合规性
	合规
	3
	好
	3

	
	产出目标（24分）
	采购完成率
	=100%
	4.8
	=100%
	4.8

	
	
	设备与可行性报告相符性
	=100%
	4.8
	=100%
	4.8

	
	
	设备验收通过率
	=100%
	4.8
	=87%
	1.68

	
	
	工程完成率
	=100%
	4.8
	=87%
	1.68

	
	
	购置设备23台
	=23台（套）
	4.8
	=23台（套）
	4.8

	
	结果目标（22分）
	设备年底投入使用率
	≥90%
	7.33
	=87%
	6.23

	
	
	设备使用满意度
	≥90%
	7.33
	=98%
	7.33

	
	
	检测结果
	≥1000个
	7.34
	=378个
	0

	
	影响力目标（8分）
	科研设备制度健全性
	=100%
	2.67
	=100%
	2.67

	
	
	仪器设备人员配套率
	=100%
	2.67
	=100%
	2.67

	
	
	实验室管理制度健全性
	=100%
	2.66
	=100%
	2.66

	合计
	64.52

	填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2017年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2019年12月31日。定性指标按照 好、较好、一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类指标以100%及以上为满分，每降低1%扣权重值5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

	　

	
	
	
	
	
	
	
	


	项目基本情况

	项目概况
	1. 土建工程：根据各专业实验室仪器设备整体布局，对实验室各房间内的环境条件进行评估，并根据评估结果对现实验室的通风设施、墙体、安全保卫、消防设施等进行改造，总建筑面积约3000 平方米，使实验室建设的各项指标符合国家和地方的建设标准。2. 仪器设备购置：拟购置仪器设备30 台（套），安装在苏州市农业科学临湖基地科研创新大楼的1、7、8 层农产品贮运加工实验室和农业信息技术实验室的相应房间中。

	项目总目标
	项目建成后，实验室的研究条件大幅提升，承担国家和地区重大科研任务、解决行业重大科学问题和技术问题的能力显著提升。围绕苏州现代农业需求和农业产业体系建设，开展优良农作物育种与栽培、农产品质量安全与贮运加工、循环农业、休闲农业等学科关键技术的研发，以及新品种、新技术、新模式的集成应用，并通过产学研合作实现基础理论、应用基础和应用技术的衔接和融合，促进产业可持续发展。
此外，通过仪器设备的添置，进一步提升本实验室基础研究水平，实现在生态循环农业、作物优良品种培育、农产品质量安全、农产品贮运加工、休闲农业、智慧农业等领域取得较大突破，使本实验室在支撑区域农业产业高质量发展中发挥引领作用，并成为布局合理、功能完备、运转高效、支撑有力的区域性科研创新基地，并实现大型仪器设备的共享共用和拓展面向社会各阶层的有偿检测和测试服务，提高仪器设备的使用效率。

	年度绩效目标
	2020年度在严格按照政府采购规范要求：一、计划采购23台(套)仪器设备，其中分析仪器16台（套）、通用设备3台（套）、系统软件4台（套）。二、对新建3000平米的实验室进行局部工程改造，完善实验室安全设施建设，建立危险化学品安全管理系统，进一步提升实验室基础研究的设施条件水平。新购仪器设备符合可行性报告方案并百分百完成仪器验收。根据仪器设备采购进度，年底仪器设备投入使用率达90%。仪器设备责任到人，大型精密仪器设备有专人管理。制定健全的实验室管理制度和科研仪器设备管理制度。

	项目实施情况
	2020年度实验室共采购23台（套）仪器设备，与实验室建设可行性报告完全相符，且仪器设备全部购置到位，预算执行率为100%。仪器设备到货后，各部门立即组织安装、调试及人员培训，及时投入使用，3台农业信息设备需安装在农田，由于目前基地条件暂时不符合建设标准，未安装到位和通过验收。仪器设备均责任到人，大型紧密仪器设备设专人管理。由于我院大楼整体还未通过安评、环评和消防验收，部分实验室仪器设备没法完全使用，仪器设备使用率较低。
2020年针对实验室管理出台危险化学品和危险废弃物管理办法等相关制度，加强了实验室的安全管理。
实验室改造及安全管理方面，2020年度对稻米品质分析实验室、农业信息技术实验室、危废存储间及化学品存储间进行了装修改造。实验安全责任人、大型仪器设备操作规程及实验室相关管理制度均已制作成相关标识标牌上墙。实验室配备了紧急冲淋装置、应急药箱等仪器设备，确保实验室安全。　

	项目管理成效
	实验室仪器设备的添置进一步提升了科研仪器及装备水平，显著提升了院承担国家和行业重大科研任务、解决行业重大技术问题的能力，促进提升科技创新及科技支撑能力，推动重大成果研发，推动院科技创新工作转型发展，并为苏州市农业生产输送高素质、高水平的科研和服务人才。

	项目管理存在的问题及原因
	1、项目采购周期长、流标率高。原因：院建设项目多、任务重，人员配备不足，顾不过来。技术参数反复调整占用了大量时间。企业投标意愿不强，公告发出后响应企业不多。
2、仪器设备使用率不高。原因：我院按照上级部门的要求开展环评、安评工作，在获环评报告后，经上级部门同意，7月份实验室开始试运行。2020年新购仪器设备大都12月底前到货，安装调试后才投入使用。
3、部分仪器设备使用率低，暂未出台对各研究部门仪器设备的绩效考核制度。

	进一步加强项目管理的建议
	1、统筹做好院中长期项目建设规划，相关职能部门根据年度计划合理安排采购任务，做到市场调研充分、相关论证充分、采购参数设置合理，防止项目仓促上马，任务堆挤。
2、仪器设备采购，应考虑仪器设备的安装、培训维修等售后服务部分，从单纯买硬件变为买硬件和服务。在采购过程中，应重视和提高后续服务的权重，保证可得到足够的、成本可控的服务。　

	（标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）

	
	
	
	
	
	
	
	


